



つくし工房 いみず 工事報告書



富山県射水市中村135番地



2008/10/31



射水市の古民家を富山型デイサービス施設に

10月初旬オープンに向け現地で説明会

つくし工房

与島社長は、「障害があるべく生まれた場所に近い人は行く場がない施設でサービスを受けられるような体制を目指したい」と話している。

福祉用具製造、介護福祉事業のつくし工房(富山市中沖、与島清則社長)は、射水市中村地区の古民家を改修し、富山型デイサービス施設「つくしの家いみず」に再生する。

このほど同社右とび地区関係者が10月初旬のオープンに向け、現地で施工工場の確認と説明会を行った。

同社は現在、富山市と高岡市でデイ施設を3カ所運営しているが、射水市から身体障害者の方を

受け入れるため、つくし工房が利用できる施設の開設を打診されたため、射水市中村地区内の古民家を借り受け、7月から改修工事を進めている。

古民家は旧大前藩邸、築約100年の歴史があり、伝統的建築の「タタキ」で、敷設規模は木造2階建て延べ330・68㎡で、改修工事の元請施工はゼン



改修中の射水市中村地区の古民家へと島社長(右)、与島社長(左)が工事関係者

富山新聞 2008年(平成20年)8月22日(金曜日) 県内総合 (30)

射水市中村の築百五十年以上の古民家写真が十月、子どもからお年寄りまで集う富山型デイサービス施設として生まれ変わる

こととなった。二十一日には現地で、地元の方や関係者の説明会が行われ、工程などを確認した。

富山型デイサービス施設を開業するのは、

古民家で心安らぐ

射水、築150年
富山型デイ施設に

つくし工房(富山)で、県内三方所でデイサービス事業を展開する、高岡市戸出で古い住宅を利用した施設を開いたところ、利用者から「心が落ち着く、なご好評だったため、与島美則社長が県内に残る重宝を活用した施設の建設を思い立った。

高岡不動産センターの武佐和夫専務の紹介

で、二十一年間空き家だった射水市中村の敷地約三、六百四十平方メートルの古民家を、所有者の好意で借り受けた。地域福祉を推進するため、地元業者約十社に工事を依頼し、支援を得た。

与島社長は障害者の程度が重くなるほど、受け入れ施設が限られてくる現状に悩み、県内十カ所の施設開所を目指し、努力をお願ひしたいとあいさつした。

とやま 総合

読者のダイヤル

富山本社報道局
 社会部 (40)81101
 政治部 (40)81115
 経済部 (40)81130
 文化部 (40)81103
 出版部 (40)81129
 FAX (40)82511

高岡支社
 総機 076-827-066
 総機 076-827-131
 総機 076-827-132
 FAX 076-827-133

砺波総局
 076-938-212955
 FAX 076-938-21299

氷見総局
 076-817-42323
 FAX 076-817-42486

魚津総局
 076-819-40670
 FAX 076-819-40646

小矢野支局
 076-816-711550
 FAX 076-816-71170

南砺支局
 076-905-210414
 FAX 076-905-21044

新湊支局
 076-818-214412
 FAX 076-818-214447

射水支局
 076-815-713812
 FAX 076-815-713822

高岡支局
 076-816-210802
 FAX 076-816-210821

中尾支局
 076-472-21258
 FAX 076-472-21256

広報課

工事報告書

場所 つくし工房いみず 建物正面

日時2008/11



2008/10/31

工事報告書

場所 つくし工房いみず 外構工事
日時 2008/11 建物東西北南裏側




東側整地前



東側整地後



南西角整地前




南西角整地後



北西角整地前

2008/10/31



北西角整地後

工事報告書

場所 つくし工房いみず 外構工事
日時 2008/11 建物西北南裏側



西側 整地前



西側 整地後



西側 整地前



西側 整地後



2008/10/31 北側整地前



北側整地後

工事報告書

場所 つくし工房いみず 外構工事
日時 2008/9 建物西北南側



南側整地前



南側整地後



工事前玄関



完成後



2008/10/31 雑種地整地前



雑種地整地後

工事報告書

場所 つくし工房いみず 室内工事

日時2008/11



建物内装工事前



建物内装工事後



キッチン台所工事前



キッチン台所工事後



物置工事前



物置工事後

工事報告書

場所 つくし工房いみず 室内工事
日時2008/11



職員トイレ



障害者トイレ



洗面台



キッチン台所



玄関



物置

工事報告書

場所 つくし工房いみず 室内工事
日時2008/11



浴室



トイレ洗面



給湯器・ガス



玄関



照明器具



照明器具